

| Actividades                            | Responsables                         | Recursos                                                                            | Tiempo | Fecha Entrega | Herramientas               | Tecnologías                              | Riesgos                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Elaboración del Manual Técnico         | Líder, Diseñadores y Desarrolladores | Información del sistema, arquitectura, base de datos, código fuente                 | 2 días |               | Google Docs                | PostgreSQL, TypeScript, Express, Angular | Información técnica incompleta o desactualizada         |
| Elaboración del Manual de Usuario      | Analista, Diseñadores y QA Tester    | Capturas del sistema, funcionalidades y descripción de los roles                    | 2 días |               | Google Docs                | Angular, Angular Material                | Cambios de última hora en la interfaz                   |
| Elaboración y actualización del README | Líder, Diseñadores y Desarrolladores | Documentación técnica y de usuario, estructura del proyecto, historial de versiones | 1 día  |               | GitHub, Visual Studio Code | PostgreSQL, TypeScript, Express, Angular | Documentación desactualizada respecto al proyecto       |
| Preparación de la presentación         | Todo el equipo                       | Sistema terminado, presentación, guion y material audiovisual                       | 2 días |               | Canva                      | Aplicación Mi Bus Escolar                | Deadlines apretados                                     |
| Preparación del video demostrativo     | Todo el equipo                       | Sistema terminado, presentación, guion y material audiovisual                       | 2 días |               | Herramienta de grabación   | Aplicación Mi Bus Escolar                | Fallos durante la demostración o problemas de grabación |

| Miembros         | Roles                               |
|------------------|-------------------------------------|
| Gabriel Calderón | Líder, Diseñador y Desarrollador    |
| Josue Jolón      | Diseñador y Desarrollador           |
| Daniel Castro    | Diseñador y Desarrollador           |
| Alex Friely      | Analista, Desarrollador y QA Tester |