

F

Actividades	Responsables	Recursos	Tiempo	Fecha Entrega	Herramientas	Tecnologías	Riesgos
Matriz de pruebas	Equipo	Proyecto base	2 días	25/08/26	Excel	Microsoft Excel	No hacer las pruebas
Matriz de errores	Equipo	Matriz de pruebas y validaciones	2 días	25/08/26	Excel	Microsoft Excel	No documentar los errores
control de versiones	Equipo	Proyecto base	4 días	28/08/26	Git	Git	Mal uso de git
plan de mantenimiento	Equipo	Matriz de errores	2 días	28/08/2026	Excel	Microsoft Excel	No planificar bien
Correccion de bugs	Equipo	Matriz de errores, proyecto base	10 días	2/9/2026	VSC	TypeScript	Tardarse en modificar
Deploying	Lider	Repositorio GitHub	11 días	2/10/2026	Render	Docker	Errores en deploy

Miembros	Roles
Gabriel Calderón	Líder, Diseñador y Desarrollador
Josue Jolón	Diseñador y Desarrollador
Daniel Castro	Diseñador y Desarrollador
Alex Friely	Analista, Desarrollador y QA Tester