

Actividades	Responsables	Recursos	Tiempo	Fecha Entrega	Herramientas	Tecnologías	Riesgos
Análisis de requerimientos	Equipo	Documento de especificación del proyecto	2 días	25/08/26	Word	Microsoft Word	Requerimientos Ambiguos
Historias de usuarios	Equipo	Retroalimentación del cliente	2 días	25/08/26	Word	Microsoft Word	Priorización incorrecta
Diseño DB	Equipo	ERD (Diagrama Entidad Relación)	4 días	28/08/26	MySQL	Workbench	Mal uso de la normalización
Diseño del sistema	Equipo	Documento de requerimientos del proyecto	2 días	28/08/2026	Diagramas	LucidChart	Diseño deficiente
Diseño Interfaz	Diseñadores	Guías de estilo UI/UX	10 días	2/9/2026	Figma/Canva	HTML, CSS	Falta de adaptibilidad

Miembros	Roles
Gabriel Calderón	Líder, Diseñador y Desarrollador
Josue Jolón	Diseñador y Desarrollador
Daniel Castro	Diseñador y Desarrollador
Alex Friely	Analista, Desarrollador y QA Tester